Retard de livraison appartement neuf

Par flomoh, le 01/10/2009 a 13:21

Bonjour,rnrnAppartement Coté Jardin Sefri-Cime Issy Les MoulineauxrnrnNous avons acheté
un appartement sur plan, au juin 2007 pour la livraison prévu Mai-Juin 2009, or a ce jour rien
n'est fini je viens de recevoir une lettre me stipulant la remise des clefs courant septembre. Et
'aménagement de l'immeuble fini courant le 4eme trimestre 2009. Or durant cette période |l
n'y a pas eu d'intempérie comme stipuler sur le contrat pour les retards vu que j'habite juste en
face de mon futur appartementrnrnOr sur le contrat rien n'est stipuler concernant le retard de
livraison mais aprés mes recherches sur internet l'article L231-6 du code de la constructions et
de I'habitation prévoie des indemnités de 1/3000éme est-ce vrai ?rnrnComment dois-je
procéder pour faire bouger les choses et surtout récupérée la somme due du leur retard, car je
paie un loyer a coté et mon crédit en méme temps a cause de leur retard de livraison depuis
déja 2 mois.rnrnrnSi des gens du méme appartement lise cette article merci de m'envoyer un
message privée afin de se rencontrer pour faire un dossier avec tous les
copropriétaires.rnrnJ'ai contacté le tribunal d'instance qui me dit de voir avec ma mairie pour
avoir des conseils juridie, mais bon il ouvre 2h par semaine :( impossible d'aller vu que je
travail.rnrnMerci d'avance pour votre futur réponse.
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